Città di Guardiagrele

Calendario Pulizia Margini Stradali

4 – 5 Giugno	Via Vallo – Via Grele – Colle Granaro
8 – 12 Giugno	Raselli – Sciorilli – Comino Attanasio – Caporosso
15 - 19 Giugno	Bocca di Valle – S. Clemente – Valle
22 -26 Giugno	Madonna delle Grazie – Via Marrucina
29 Giugno – 3 Lug.	Bivio Grotte (Anas) – Via Grande – Via Giardino – Toscanella – Zona Industriale
6 - 10 Luglio	Zona Industriale - Rivolitti – Voire – S. Leonardo – Valleregia – Giardino – Colle S.Vittorio
13 - 17 Luglio	Caprafico – Coste Laio – Capuani – Gessarola- Cotriccio – Piana S. Bartolomeo
20 - 24 Luglio	Colle Barone – S. Donato – Grele – Brugneti – Tiballo – Strazza
27 – 31 Luglio	S. Lucia – Caporosso – Vesola – Confini - Campotrino
3 – 7 Agosto	Melone – Colle Spedale – Cenericcio – Crognaleto
10 – 14 Agosto	S. Vincenzo Cerchiara – Colle Tripio – Sciusciardo – Cinquequattrini

A causa dell'emergenza sanitaria nei mesi scorsi i lavori di pulizia dei margini stradali hanno subito un notevole ritardo che si sta colmando e recuperando.

Il programma indica le aree già interessate dai lavori nel mese di giugno e le attività per il periodo luglio-agosto. Lo stesso ha, comunque, carattere indicativo e potrebbe subire delle variazioni.

La Provincia di Chieti provvederà a effettuare la pulizia dei margini stradali di propria competenza a partire dal 1 luglio, avendo affidato a ditte esterne tali lavori.

l'Amministrazione comunale

Comune di Guardiagrele Prot. n.0010752 del 25-06-2020 partenza Cat.1 Cl.6