
ALLEGATO "A"

Comune di GUARDIAGRELE
Provincia di CH

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI DIVERSE
E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA
RETE ITALIA S.P.A. 

COMMITTENTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE .

CANTIERE: STRADE COMUNALI DIVERSE, GUARDIAGRELE (CH)

GUARDIAGRELE, 11/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO TINARI LINO)

per presa visione IL 

COMMITTENTE

_____________________________________

ARCHITETTO TINARI LINO 
VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A 66016 
GUARDIAGRELE (CH)
Tel.: 3485175114 - 087183029 
E-Mail: linotinari@gmail.com
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Nome attività Durata

Intervento 1 – Località Cerchiara 01

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli di porfido a “coda di pavone” 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 2 – Località Cerchiara 02 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 3 – Località Crognaleto 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 4 – Cenericcio 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 5 – Località Voire 5 g
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 6 – Località Colle Tripio 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 7 – Località Colle Tripio 02 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 8-9-10 – Villa San Vincenzo-Acessi 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 11 - Parcheggio ex-ospedale 8 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 12 – Via Morice 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 13 – Località Comino 01 – Centro abitato 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g
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Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 14 – Località Comino 02 – Località Raselli 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 15 – Località Comino 03 – Località San Clemente 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 16 – Località Caporosso 01 – Centrale elettrica 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Intervento 17 – Località Caporosso 02 – Zona rotatoria 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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