ALLEGATO "A"

Comune di GUARDIAGRELE
Provincia di CH

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA SU STRADE COMUNALI DIVERSE
E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA
RETE ITALIA S.P.A.
COMMITTENTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE .

CANTIERE: STRADE COMUNALI DIVERSE, GUARDIAGRELE (CH)

GUARDIAGRELE, 11/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO TINARI LINO)

per presa visione IL

COMMITTENTE

ARCHITETTO TINARI LINO
VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A 66016
GUARDIAGRELE (CH)

Tel.: 3485175114 - 087183029
E-Mail: linotinari@gmail.com
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata Mese -1|Mese 1 [Mese 2 |Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
s1 | s Y [ s3 [ 4 [ s5 6 s7 s8 s9 10 s11 512 s13 [ s14 s15 516 s17 | s18 | s19 520 521
Intervento 1 — Localita Cerchiara 01
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Formazione di fondazione stradale 19 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1
Posa di pavimenti per esterni in masselli di porfido a “coda di pavone 19 z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 |I|
Intervento 2 — Localita Cerchiara 02 449 v A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 z1
Formazione di fondazione stradale 19 z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 3 — Localita Crognaleto 1049 A 4 v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 E|
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 E|
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 El
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 E|
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 E|
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 19 Z1
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z1
Scavo di sbancamento 19 Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19 Z1 El
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 19 zZ1 E|
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1 E
Realizzazione di gabbionate in rete metallica 29 Z1
Formazione di fondazione stradale 1g Al
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 E|
Formazione di manto di usura e collegamento 29 z1
Montaggio di guard-rails 19 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 4 — Cenericcio 59 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 E|
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Formazione di fondazione stradale 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 49 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 El
Intervento 5 — Localita Voire 59

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA SU STRADE COMUNALI DIVERSE E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA RETE ITALIA S.P.A. - Pag. 2




Nome attivita Durata Mese -1[Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
s1 | st s2 s3 s4 | s [ s6 [ s7 [ s8 59 [ s10 [ s11 [ 12 s13 | s14 s15 516 17 |  s18 | s19 520 521
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 zZ1 El
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Formazione di fondazione stradale 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 m
Intervento 6 — Localita Colle Tripio 29 vV
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 7 — Localita Colle Tripio 02 29 A 4 A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 E|
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 8-9-10 — Villa San Vincenzo-Acessi 39 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 21
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 E|
Intervento 11 - Parcheggio ex-ospedale 849 A 4 A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19 Z1 El
Trasporto a recupero di legna e frascame 19 z1
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 z1
Realizzazione di marciapiedi 2g 1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Al
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 El
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 z1
Smobilizzo del cantiere 19 z1
Intervento 12 - Via Morice 49 A 4 v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 z1
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1 E|
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 |I|
Intervento 13 - Localita Comino 01 — Centro abitato 2g vV
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
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Nome attivita Durata Mese -1[Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
s1 | st s2 s3 s4 | s s6 s7 s8 [ s9 [ s10 [ s11 [ s12 [ 13 [ s14 | s15 | s16 | s17 | s18 [ s19 [ s20 | 21 |
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 El
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 E|
Intervento 14 — Localitd Comino 02 — Localita Raselli 29 L 4 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 El
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 15 — Localita Comino 03 — Localita San Clemente 2g vV
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 zZ1 E|
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 16 — Localita Caporosso 01 — Centrale elettrica 5g v A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 El
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 El
Formazione di manto di usura e collegamento 39 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1
Intervento 17 — Localita Caporosso 02 — Zona rotatoria 79 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 E|
Formazione di manto di usura e collegamento 49 z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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